







Создание ресурсной площадки для проведения демонстрационного экзамена в условиях внедрения независимой оценки профессиональных квалификаций



Команда проекта

- 1. Богданова Юлия Васильевна СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
- 2. Бородина Елена Владимировна ГАПОУ Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж»
- 3. Волков Владимир Петрович ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
- 4. Волок Валентина Борисовна ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
- 5.Волощук Лариса Васильевна ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»
- 6. Минюк Наталья Борисовна СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»
- 7. Шаповалов Юрий Сергеевич СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»
- 8.Шипота Кирилл Анатольевич СПб ГБПОУ «Колледж водных ресурсов»

Модератор – к.э.н, доцент, СИЗУ РАНХиГС при Президенте РФ, Ольга Владимировна Кучина



Актуальность



«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями...»

Президент Российской Федерации В.В. Путин



« Один из важнейших приоритетов — введение...демонстрационного экзамена. Он даст возможность оценить результаты освоения образовательных программ в условиях которые могут моделировать реальную производственную ситуацию...»

Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева



Цель проекта

Сформировать условия для внедрения независимой оценки квалификаций выпускников среднего профессионального образования на базе ресурсной площадки в соответствии с









Задачи

Формирование ресурсной базы участников сетевого взаимодействия

Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия в условиях независимой оценки профессиональных компетенций (ДЭ)

Обобщение и распространение положительного опыта на уровне Северо-Западного региона

3



Внедрение демонстрационного экзамена

2017 г.

85 регионов приступят к реализации новых программ более **1000** колледжей (**32**%) начнут обучение по ТОП-50 более **50** тыс. студентов приступят к обучению по ТОП-50

www.worldskills.ru


2020 г.

50% профессиональных образовательных организаций должны осуществлять подготовку кадров по ТОП-50 в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями

Поручение Президента РФ № Пр-2821



Лидеры по внедрению новых ФГОС по ТОП-50



35 специальностей из ТОП-50



Участие работодателей в демонстрационном экзамене

367

предприятий приняли участие в демонстрационном экзамене



553

эксперта от предприятий приняли участие в демонстрационном экзамене

87

предприятий обеспечили демонстрационный экзамен оборудованием

82

предприятия обеспечили демонстрационный экзамен расходными материалами

64

предприятия трудоустроили выпускников, сдававших демонстрационный экзамен




Внедрение демонстрационного экзамена в 2018 году





Демонстрационный экзамен в системе взаимодействия работодателей и образовательных организаций





ПОЛИТИЧЕСКИЕ

- Государственная политика в сфере подготовки квалифицированных кадров
- Внедрение профессиональных стандартов
- Внедрение новых ФГОС СПО
- Внедрение требований международных стандартов

PEST AHAЛИЗ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

- Экономическая политика по финансированию образовательных организаций в регионе
- Государственные требования в сфере закупок
- Внебюджетные ресурсы организации
- Инфляция

СОЦИАЛЬНЫЕ

- Отсутствие заинтересованных социальных партнеров со стороны образовательных организаций
- Отсутствие заинтересованности работодателей в развитии партнерских отношений

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

- Требования ФГОС СПО (примерных образовательных программ) по материально-техническому оснащению
- Требования Национальных чемпионатов Ворлдскиллс по оборудованию для проведения демонстрационного экзамена
- Наличие образовательных организаций и предприятий с современной технической базой



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- большое количество образовательных организаций в регионе, реализующих широкий спектр профессиональных образовательных программ
- наличие образовательных организациях с современной на настоящий момент инфраструктурой
- широкий спектр предприятий, имеющих современное технические оснащение
- проведение в 2017 году апробации демонстрационного экзамена в регионе

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- недостаточное количество преподавателей и представителей работодателей, имеющих статус эксперта ДЭ
- отсутствие необходимого количества оборудования в ряде образовательных организаций для проведения ДЭ
- недостаточное методическое сопровождение процедуры внедрения и проведения ДЭ
- отсутствие координирующего органа в регионе по внедрению и проведению процедуры ДЭ

SWOT AHAЛИЗ

УГРОЗЫ


- недостаточное развитие систем профессиональной и общественной экспертизы образовательной деятельности
- отсутствие нормативно-правовых документов регламентирующих процедуру независимой оценки профессиональных компетенций
- излишняя бюрократизация управления профессиональными образовательными организациями
- изменений стоимости оборудования по сравнению в планируемым уровнем
- недофинансирование образовательных организаций
- конкуренция на рынке образовательных услуг между организациями СПО, школ, структурных подразделений ВО

возможности

- использование механизмов сетевого взаимодействия для внедрения системы независимой оценки профессиональных компетенций
- значительный кадровый потенциал образовательных организаций
- эффективное сотрудничество с предприятиями по реализации профессиональных образовательных программ
- организация подготовки и переподготовки рабочих кадров в связи с внедрением профессиональных стандартов
- наличие программ (конкурсов, проектов), предполагающих дополнительное финансирование



Проблемы внедрения демонстрационного экзамена





Противоречие

Повышение качества подготовки рабочих кадров до международных стандартов

Недостаток современной материально-технической базы в ОО

Внедрение независимой оценки профессиональных квалификаций

Низкая роль работодателей в процессе подготовки кадров



Проектное решение




БАНК ДАННЫХ / РЕПОЗИТОРИЙ*

* Место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде файлов, доступных для дальнейшего распространения по сети



БАНК ДАННЫХ / РЕПОЗИТОРИЙ





Управление проектом по созданию ресурсной площадки






Ожидаемые результаты

Обеспечение процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций «08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» для 100% выпускников

Разработка пакета методических рекомендаций для проведения независимой оценки профессиональных квалификаций по профессии «08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» - 2 квалификации



Создание материально-технической базы общей стоимостью 810 тыс. руб.

Повышение процента трудоустройства выпускников по профессии (80% трудоустроившихся по профессии из 100% выпускников)

Укрепление кадрового потенциала Подготовка 5 экспертов





Отделение водопроводно-канализационного хозяйства

11 учебных групп дневной формы обучения, из них:

- 4 специальности
- 7 профессий

Срок обучения:

- 10 м. 1 группа
- **2 г.10 м.** 6 групп
- 3 г. 10 м. 4 группы

Профессии и специальности

08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров»

15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»



Всего: 222 обучающихся



План мероприятий (фрагмент)

1 этап - Организационный

Задача 1: Формирование ресурсной базы участников сетевого взаимодействия

Ν П/П	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	РЕЗУЛЬТАТ		
1	Определение профессий (специальностей) сетевого взаимодействия	октябрь 2017 г.	Профессия «08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»		
2	Создание рабочей группы по реализации мероприятия ДЭ	октябрь 2017 г.	Рабочая группа		
3	Утверждение плана проекта	октябрь 2017 г	План проекта		
4	Аудит материально-технических, кадровых , методических, финансовых ресурсов ПОО	ноябрь 2017 г.	Аналитическая справка		
5	Выбор ПОО — партнеров, предприятий - партнеров для реализации сетевого взаимодействия	декабрь 2017 г.	Аналитическая справка о ПОО, предприятиях		
6	Привлечение центров профессиональных квалификаций для проведения ДЭ в рамках сетевого взаимодействия	декабрь 2017 г.	Договор		
7	Заключение договоров о сетевом взаимодействии	январь 2018 г.	Договор		



Дорожная карта проекта







Диаграмма Гантта (фрагмент)

N п/п	Наименование	Результат	2017		2018										
			октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	август	сентябрь	октябрь
1	Задача 1. Формирование ресурсной базы участников сетевого взаимодействия	Договора о сетевом взаимодействии													
2	Задача 2: Разработка и внедрения модели сетевого взаимодействия в условиях внедрения независимой оценки профессиональных компетенций (ДЭ)	ДЭ внедрен как элемента ГИА													
3	Этап 3. Обобщение и распространение положительного опыта на уровне Северо-Западного региона	Банк данных экспертов, партнеров, МТБ, выпускников													







Внутренние риски

Внутренние риски

- низкая исполнительская дисциплина исполнителей проекта
- отсутствие мотивации



Мероприятия по устранению

- подбор проектной группы
- грамотный своевременная разъяснительная работа среди персонала
- повышенный контроль на этапе подготовки участников ДЭ
- стимулирование исполнителей проекта в период реализации или по результатам проекта

Внутренние риски

- несоблюдение сроков выполнения плана мероприятий
- недостаточная оперативность принятия корректирующих решений при наступлении внешних рисков

Мероприятия по устранению

- детальное планирование хода реализации проекта;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий;
- своевременная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов



Внешние риски

Внешние риски

• отсутствие заинтересованных социальных партнеров со стороны образовательных организаций



Мероприятия по устранению

- мониторинг образовательной среды в регионе и близлежащих субъектах
- мониторинг ситуации по наличию сертифицированных экспертов в регионе
- четкое и своевременное взаимодействие с курирующими органами по решению вопросов обучения или привлечения экспертов

Внешние риски


• отсутствие заинтересованности работодателей в развитии партнерских отношений

Мероприятия по устранению

- анализ возможностей участия в ДЭ имеющихся предприятий-партнеров и поиск новых заинтересованных работодателей
- привлечение органов управления в системе труда для повышения мотивации участия работодателей в функционировании ресурсной площадки
- разработка механизма взаимодействия на основе взаимовыгодных договорных отношений



Расходы на проведение демонстрационного экзамена в 2017 году



38 016

рублей составила стоимость ДЭ из расчёта на 1 студента

22 925

рублей составила стоимость ДЭ из расчёта на 1 человека (без учёта закупки оборудования)




Экономия ресурсов





Окончательные результаты





«У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься? Нужные работники столяры и плотники... Книгу переворошив, намотай себе на ус – Все работы хороши, выбирай на вкус!»

В.В. Маяковский «Кем быть?»